



6. JULI 2018

Tartuhus - Helhedsplan

Nyhedsbrev nr. 7

**Til beboerne i
Frederiksberg Forenede Boligselskaber,
afdeling Tartuhus**

Så er Helhedsplanen blevet sendt i udbud. Det er fem forskellige entreprenører som gerne vil byde ind på opgaven. De har alle fem været ude og se afdelingen. Der afholdes licitation den 23. august 2018, hvor entreprenørerne fremsender deres tilbud på renoveringssagen.

Herefter kommer der en behandlingstid hen over efteråret hvor licitationsresultatet skal behandles politisk i Frederiksberg kommune og finansieringen skal endelig på plads med Landsbyggefonden.

Tidsplanen

- Udbudsperiode fra maj til august 2018
- Licitation afholdes i august 2018
- Beboergodkendelse af helhedsplan i september/oktober 2018
- Ansøgning om Skema B-tilsagn i november 2018
- Byggestart i januar 2019

Helhedsplanen

Hvis du har brug for at se hvad Helhedsplanen indeholder, kan du finde en fuld beskrivelse af projektet i vaskeriet, hvor der hænger plancher. Du kan også finde information om renoveringen på afdelingens hjemmeside:
ffb-bolig.dk/Afdelinger/Tartuhus

Hvad betyder renoveringen for dig? (gentagelse fra nyhedsbrev nr. 6)

Renoveringen er planlagt til at starte i januar 2019 i opgang nr. 14.

Hele renoveringen forventes at strække sig helt frem til foråret 2020.

Det forventes, at arbejderne i den enkelte bolig strækker sig over en periode på ca. 9 uger. Der vil blive arbejdet i din bolig alle dage i den nævnte periode.

Ud over de 9 uger vil der være periodiske arbejder på ca. 2 uger, hvor der udføres udskiftning af vand-rør og faldstammer i badeværelse- og køkkenskakte.

I hele byggeperioden vil der være støjende arbejder, da samtlige badeværelsesgulve i alle boliger skal hugges op.

Den præcise tidsplan og arbejdsproces i den enkelte bolig skal planlægges med den vindende entreprenør i efteråret 2018.

Når der er skrevet endelig kontrakt med entreprenøren, vil du få en fyldestgørende beskrivelse af badeforhold, adgang til vand, toiletforhold og køkken og evt. hjælp til flytning af tunge møbler m.v.

Men det er helt sikkert, at der vil være en længere periode, hvor badeværelset og dele af køkkenet ikke kan benyttes. I den periode vil der blive indrettet bade- og toiletfaciliteter i kælderen, og der vil blive tilbudt et tørkloset, som kan stilles i boligen.

6. JULI 2018



I efteråret 2018, når vi kommer lidt tættere på byggestart, vil beboerne få en grundigere information om de praktiske forhold i byggesagen.

Med venlig hilsen
Følgegruppen

Kontaktperson:
Karen Holm Schultz
T: 33 63 12 98
E: khs@kab-bolig.dk