

## Bilag 1: Foreløbig tidsplan og proces for en kommende boligsocial helhedsplan

Forår 2024	Efterår 2024	Vinter 2024/2025	Forår 2025	Forår, sommer og efterår 2025	Vinter 2025 -2026	Forår 2026
<ul style="list-style-type: none"><li>• Indledende dialog med Landsbygefonden (LBF) og Frederiksberg kommune (FK)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indsamling af relevant data fra FK, LBF med flere</li><li>• Dialog med aktører om de overordnede boligsociale problemstillinger og ressourcer</li><li>• Foreløbige FFB-tilkendegivelser</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Udarbejdelse af ansøgning om prækvalifikation</li><li>• Ansøgningen indstilles til den boligsociale bestyrelse og til de kommunale forvaltninger</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ansøgning om prækvalifikation sendes til LBF med tilkendegivelser fra FK og FFB</li><li>• Godkendelse af prækvalifikation og foreløbig økonomisk ramme</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beboerinddragelse</li><li>• Udarbejdelse af helhedsplan i samarbejde med FK og øvrige relevante aktører</li><li>• Helhedsplanen vedtages på afdelingsmøder</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Helhedsplan udarbejdet</li><li>• Helhedsplan vedtages i FK</li><li>• Helhedsplan indsendt til LBF's godkendelse</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ny helhedsplan starter</li></ul>

